PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMA

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

OBRA: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO VESTIÁRIO DO CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO DE CISNEIROS

FORMA DE EXECUÇÃO	**( ) DIRETA**	**(X) INDIRETA**
BDI:	**28,82%**	
DATA	**19/09/2023**	

DATA BASE ORÇAMENTO: SINAPI 08/2023 E SETOP 04/2023

ITEM	ETAPAS/ DESCRIÇÃO		FÍSICO/FINANCEIRO	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3
1	INSTALAÇÕES PRELIMINARES	3.207,50	FÍSICO %	100,00%		
			FINANCEIRO	R$ 3.207,50		
2	DEMOLIÇÃO	3.845,83	FÍSICO %	100,00%		
			FINANCEIRO	R$ 3.845,83		
3	INFRA E SUPRAESTRUTURA	7.018,55	FÍSICO %	100,00%		
			FINANCEIRO	R$ 7.018,55		
4	ALVENARIA	28.678,26	FÍSICO %	50,00%	50,00%	
			FINANCEIRO	R$ 14.339,13	R$ 14.339,13	
5	PISO	8.621,26	FÍSICO %		100,00%	
			FINANCEIRO		R$ 8.621,26	
6	INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA	18.229,55	FÍSICO %	30,00%	50,00%	20,00%
			FINANCEIRO	5468,86	9114,77	3645,91
7	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	5.608,25	FÍSICO %		100,00%	
			FINANCEIRO		R$ 5.608,25	
8	PINTURA	6.636,27	FÍSICO %			100,00%
			FINANCEIRO			R$ 6.636,27
9	ESQUADRIAS	10.880,90	FÍSICO %			100,00%
			FINANCEIRO			R$ 10.880,90
10	OUTROS	4.346,10	FÍSICO %			100,00%
			FINANCEIRO			R$ 4.346,10
TOTAL		**R$ 97.072,46**		**R$ 33.879,87**	**R$ 37.683,41**	**25.509,18**

ENGª CIVIL ANA CARLA ESTEVANIM GONÇALVES- CREA-MG 199827/D

Título, Nome e CREA/CAU do Responsável Técnico pelo orçamento

ANA CARLA ESTEVANIM GONCALVES:08422003635

Digitally signed by ANA CARLA ESTEVANIM GONCALVES:08422003635
DN: cn=ANA CARLA ESTEVANIM GONCALVES:08422003635 c=BR o=ICP-Brasil ou=20302311000112
Reason: Eu sou autor do documento.
Location:
Date: 2023-09-26 18:54-03:00