




Prefeitura Municipal de Palma

Estado de Minas Gerais

Praça Getúlio Vargas, n.º 26 – Centro – Palma / MG

CEP: 36.750-000

CNPJ: 17.734.906/0001-32




PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 020/2020 – PROCESSO LICITATÓRIO N.º 020/2020 TOMADA DE PREÇOS N.º 001/2020

O **MUNICÍPIO DE PALMA – MG**, Pessoa Jurídica de Direito Público, Inscrito no CNPJ sob o nº 17.734.906/0001-32, com sede na Praça Getúlio Vargas, n.º 26, Bairro Centro, CEP: 36.750-000, doravante denominado CONTRATANTE, neste ato representado pelo seu titular, o Prefeito Sr. Hiram Vinícius Mendonça Finamore, e a empresa **WEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 22.380.944/0001-74, com sede na Avenida Prefeito Dante Bruno, nº 185, Bairro Dornelas, Município de Muriaé/MG, CEP. 36.880-000, representada pelo Senhor Wellington Pena de Carvalho, RG: MG 18137160, CPF nº 119.709.006-10, doravante denominada CONTRATADA em face do que consta do contrato original, resolvem celebrar ADITIVO ao contrato, mediante as cláusulas e condições a seguir ajustadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Pelo presente Termo Aditivo, fica deduzido contrato n.º 020/2020, Processo Licitatório n.º 020/2020, Tomada de Preços n.º 001/2020, cujo valor global é de R\$298.983,89 (duzentos e noventa e oito mil novecentos e oitenta e três reais e oitenta e nove centavos), o valor correspondente a R\$ 12,28 (doze reais e vinte oito centavos) que correspondem a arredondamentos para maior realizados nos itens 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.15, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21, 2.22, 2.24, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 6.1, 6.2, 6.3, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 6.14, 6.16, 6.17, 6.18, 6.22, 6.23, 6.25, 6.26, 6.27, 6.29, 6.33, 6.34, 6.35, 6.36, 6.38, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.7, 7.8, 7.9, 7.10, 7.11, 7.12, 7.13, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.14, 8.15, 9.1, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7, 9.8, 9.9, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.7, 11.1.1, 11.1.2, 11.1.4, 11.1.5, 11.1.6, 11.2.1, 11.3.1, 11.4.1, 11.5.1, 11.5.2, 11.6.2, 11.6.3, 11.7.2, 11.7.3, 11.7.4, 12.1, 12.3, 12.4, 12.5, 12.7, 12.8, 12.9, 12.12, 12.16, 12.17, 12.18, 12.19, 12.20, 12.21, 12.22, 12.23, 12.24, 12.25, 12.28, 12.29, 12.32, 14.1, 14.2, 14.3, 14.4, 14.5, 15.1, 15.2, 15.3, 15.4, 15.6, 16.1 e 17.1 da planilha orçamentária apresentada. Perfaz-se, portanto o valor global aditado do contrato de R\$ 298.971,61 (duzentos e noventa e oito mil novecentos e setenta e um reais e sessenta e um centavos).

CLÁUSULA SEGUNDA - Permanecem inalteradas e aqui ratificadas as demais cláusulas do contrato ora aditado. E, por assim estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente Termo Aditivo em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para que produza seus regulares efeitos.

Palma, 30 de junho de 2020


Hiram Vinícius Mendonça Finamore
Prefeito Municipal


WEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
Contratada




Prefeitura Municipal de Palma

Estado de Minas Gerais

Praça Getúlio Vargas, n.º 26 – Centro – Palma / MG

CEP: 36.750-000

CNPJ: 17.734.906/0001-32



SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 020/2020 – PROCESSO LICITATÓRIO N.º 020/2020 TOMADA DE PREÇOS N.º 001/2020

O **MUNICÍPIO DE PALMA – MG**, Pessoa Jurídica de Direito Público, Inscrito no CNPJ sob o n.º 17.734.906/0001-32, com sede na Praça Getúlio Vargas, n.º 26, Bairro Centro, CEP: 36.750-000, doravante denominado CONTRATANTE, neste ato representado pelo seu titular, o Prefeito Sr. Hiram Vinícius Mendonça Finamore, e a empresa **WEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n.º 22.380.944/0001-74, com sede na Avenida Prefeito Dante Bruno, n.º 185, Bairro Dornelas, Município de Muriaé/MG, CEP: 36.880-000, representada pelo Senhor Wellington Pena de Carvalho, RG: MG 18137160, CPF n.º 119.709.006-10, doravante denominada CONTRATADA em face do que consta do contrato original, resolvem celebrar ADITIVO ao contrato, mediante as cláusulas e condições a seguir ajustadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Pelo presente Termo Aditivo, fica prorrogado o prazo de execução do contrato n.º 050/2020 por 60 dias, ficando o prazo final do contrato em 15 de fevereiro de 2021.

CLÁUSULA SEGUNDA - Permanecem inalteradas e aqui ratificadas as demais cláusulas do contrato ora aditado. E, por assim estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente Termo Aditivo em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para que produza seus regulares efeitos.

Palma, 17 de dezembro de 2020

Hiram Vinícius Mendonça Finamore
Prefeito Municipal

WEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
Contratada



Prefeitura Municipal de Palma

Estado de Minas Gerais

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

PARECER TÉCNICO

FLS. 780
Jul.

Quanto ao requerimento apresentado pela empresa **WEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI**, inscrita no CNPJ nº 22.380.944/0001-74, onde requer aditivo de prazo de 60 dias referente ao contrato nº 020/2020, da obra Revitalização do Calçadão Dr. Marco Antonio de Freitas, neste Município, é admissível aditar o prazo, pois o cronograma da obra foi afetado pela chuvas decorrentes neste período e pela demora na entrega de material por parte dos fornecedores.

Palma, 22 de dezembro de 2020

Ana Carla Estevanini
ENGENHEIRA CIVIL
CREA-MG 199827/D

Ana Carla Estevanini Gonçalves

Ana Carla Estevanini Gonçalves
Engenheira Civil – CREA-MG 199827/D

WEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
CNPJ:22.380.944/0001-74
AVENIDA PREFEITO DANTE BRUNO, Nº 185, DORNELAS, MURIAÉ/MG

FLS. 781
Guil

SOLICITAÇÃO DE ADITIVO DE PRAZO

A empresa WEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, CNPJ: 22.380.944/0001-74, venho solicitar perante a prefeitura Municipal De Palma, o aditivo de 60 dias no prazo referente ao contrato nº 020/2020, cujo objeto é a REVITALIZAÇÃO DO CALÇADÃO DR. MARCO ANTONIO NO CENTRO DE PALMA/MG, tal solicitação se dá devido ao atraso ocorrido pelas chuvas e a demora na entrega do material por parte dos fornecedores.

Muriaé 01 de Dezembro de 2020



WEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
CNPJ: 22.380.944/0001-74
PROPRIETARIO: WELLINGTON PENA DE CARVALHO
CPF: 119.709.006-10

22.380.944/0001-74
WEC CONSTRUÇÕES E
EMPREENDIMENTOS EIRELI
AV. PREFEITO DANTE BRUNO, Nº 185, LOJA FUNDOS
DORNELAS, CEP:22.380-178, MURIAÉ-MG

**COMISSÃO DE LICITAÇÃO
EXTRATOS DE TERMO ADITIVO**

FLS. 782

Gue

EXTRATOS DE TERMO ADITIVO

Processo Nº 020/2020 – TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2020
- Objeto: Contratação de serviços técnicos especializados de pessoa jurídica para serviços de obras e engenharia, com fornecimento de mão de obra e materiais para REVITALIZAÇÃO DO CALÇADÃO DR. MARCO ANTONIO, CENTRO DE PALMA/MG, estando incluídos todos os custos decorrentes da mão-de-obra, encargos sociais, materiais de construção, equipamentos, transportes, fretes, taxas e impostos, não cabendo nenhum ônus adicional para a conclusão da obra, tudo em conformidade com as normas estabelecidas pela ABNT, NBR, NB e CREA. Contratante: Prefeitura Municipal de Palma. Contratada: WEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, CNPJ: 22.380.944/0001-74, Contrato Nº 020/2020, Primeiro Termo Aditivo, Assinatura: 30/06/2020, Valor Global do Contrato: R\$ 298.971,61. Palma, 30 de junho de 2020.
Publique-se: Hiram Vinícius Mendonça Finamore – Prefeito Municipal.

EXTRATOS DE TERMO ADITIVO

Processo Nº 020/2020 – TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2020
- Objeto: Contratação de serviços técnicos especializados de pessoa jurídica para serviços de obras e engenharia, com fornecimento de mão de obra e materiais para REVITALIZAÇÃO DO CALÇADÃO DR. MARCO ANTONIO, CENTRO DE PALMA/MG, estando incluídos todos os custos decorrentes da mão-de-obra, encargos sociais, materiais de construção, equipamentos, transportes, fretes, taxas e impostos, não cabendo nenhum ônus adicional para a conclusão da obra, tudo em conformidade com as normas estabelecidas pela ABNT, NBR, NB e CREA. Contratante: Prefeitura Municipal de Palma. Contratada: WEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, CNPJ: 22.380.944/0001-74, Contrato Nº 020/2020, Segundo Termo Aditivo, Assinatura: 17/12/2020, Término Vigência: 15/02/2021. Palma, 17 de dezembro de 2020.
Publique-se: Hiram Vinícius Mendonça Finamore – Prefeito Municipal.

Publicado por:

Diego Ribeiro Ferreira

Código Identificador:31833D8A