



# Prefeitura Municipal de Palma

Estado de Minas Gerais

Praça Getúlio Vargas, n.º26 – Centro – Palma / MG

CEP: 36.750-000

CNPJ: 17.734.906/0001-32



Sr. Prefeito,

Solicito autorização para aditivar o presente contrato dos serviços prestados pela empresa LACOSTA CONSTRUÇÕES LTDA – EPP, inscrito no CNPJ: 19.286.643/0001-71, com sede à Rua Candido Ladeira, n.º 44, bairro Centro, no Município de Leopoldina, Estado de Minas Gerais, CEP: 36.704-010 até 31 de dezembro de 2021, tendo em vista a necessidade de término da execução da obra contratada.

Palma, em 29 de janeiro de 2021.

Lucas Ferreira Costa

Secretário Municipal de Administração



# Prefeitura Municipal de Palma

Estado de Minas Gerais

Praça Getúlio Vargas, n.º 26 – Centro – Palma / MG

CEP: 36.750-000

CNPJ: 17.734.906/0001-32



Ao Setor de Licitações,

Autorizo o pedido de prorrogação do prazo do contrato firmado com LACOSTA CONSTRUÇÕES LTDA – EPP, inscrito no CNPJ: 19.286.643/0001-71, com sede à Rua Candido Ladeira, n.º 44, bairro Centro, no Município de Leopoldina, Estado de Minas Gerais, CEP: 36.704-010 até 31 de dezembro de 2021, devendo ser tomadas as cautelas de estilo para formalização do ajuste.

Palma, em 29 de dezembro de 2021.

Hiram Vinicius Mendonça Finarnore  
Prefeito Municipal



# Prefeitura Municipal de Palma

Estado de Minas Gerais

Praça Getúlio Vargas, n.º 26 – Centro – Palma / MG

CEP: 36.750-000

CNPJ: 17.734.906/0001-32



## PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 051/2020 FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE PALMA E LACOSTA CONSTRUÇÕES LTDA – EPP.

O **MUNICÍPIO DE PALMA**, inscrito no CNPJ sob o nº 17.734.906/0001-32, com sede na Praça Getúlio Vargas, nº 26, na cidade de Palma - MG, doravante denominada **CONTRATANTE**, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Hiram Vinicius Mendonça Finamore e empresa **LACOSTA CONSTRUÇÕES LTDA – EPP**, inscrito no CNPJ: 19.286.643/0001-71, com sede à Rua Candido Ladeira, n.º 44, bairro Centro, no Município de Leopoldina, Estado de Minas Gerais, CEP: 36.704-010, neste ato representada por Bernardo Lacerda Costa, RG: MG14206987 e CPF: 099.614.326-22, denominado doravante **CONTRATADA**, têm justo e convencionado o presente termo aditivo ao contrato administrativo nº 051/2020, advindo do processo licitatório nº 024/2020, Tomada de Preços nº 002/2020, nos termos da Lei nº 8666/93, mediante as cláusulas e condições seguintes:

### CLÁUSULA PRIMEIRA DO OBJETO

1.1- Conforme consta do contrato institucional nº 051/2020, foram contratados os serviços de obras e engenharia, com fornecimento de mão de obra e materiais para **PAVIMENTAÇÃO, REDE DE ESGOTO E ÁGUA POTÁVEL-BAIRRO/LOTEAMENTO MÁRIO CELSO F. PINTO, PALMA/MG**, estando incluídos todos os custos decorrentes da mão-de-obra, encargos sociais, materiais de construção, equipamentos, transportes, fretes, taxas e impostos, não cabendo nenhum ônus adicional para a conclusão da obra, tudo em conformidade com as normas estabelecidas pela ABNT, NBR, NB e CREA, as quais integram este termo independente de transcrição por serem de pleno conhecimento das partes.

### CLÁUSULA SEGUNDA DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO

2.1- O **CONTRATANTE** e o **CONTRATADO**, de comum acordo, com base no inciso II, do art. 57 da Lei nº 8666/93, resolvem prorrogar o prazo contratual até 31 de dezembro de 2021.

### CLÁUSULA TERCEIRA DA RATIFICAÇÃO

5.1- As demais cláusulas e condições do contrato aditado que não foram alteradas ou substituídas por este aditivo, permanecem em vigor para todos os efeitos.



# Prefeitura Municipal de Palma

Estado de Minas Gerais

Praça Getúlio Vargas, n.º 26 – Centro – Palma / MG


CEP: 36.750-000

CNPJ: 17.734.906/0001-32



É, por estarem assim, justos e contratados as partes assinam o presente instrumento, em duas vias de igual teor e forma na presença das testemunhas que também o assinam.

Palma, 29 de janeiro de 2021.

  
**HIRAM VINICIUS MENDONÇA FINAMORE**  
Prefeito Municipal

  
**LACOSTA CONSTRUÇÕES LTDA – EPP**  
Contratada

Testemunhas:

1- \_\_\_\_\_

2- \_\_\_\_\_



## Prefeitura Municipal de Palma

Estado de Minas Gerais

Praça Getúlio Vargas, n.º 26 – Centro – Palma / MG

CEP: 36.750-000

CNPJ: 17.734.906/0001-32



EXTRATO DE TERMO ADITIVO: Processo nº 024/2020. Tomada de Preços nº 002/2020. Contratante: Município de Palma. Contratado: LACOSTA CONSTRUÇÕES LTDA – EPP, inscrito no CNPJ: 19.286.643/0001-71, com sede à Rua Candido Ladeira, n.º 44, bairro Centro, no Município de Leopoldina, Estado de Minas Gerais, CEP: 36.704-010 até 31 de dezembro de 2021. Prazo aditivado: até 31 de dezembro de 2021 a partir do dia 29 de janeiro de 2021. Hiram Vinicius Mendonça Finamore, Prefeito.