
BDI

23,38%

50%

72.589,03R$       
5 SUPERESTRUTURA 145.178,06R$   

FÍSICO 50%

FINANCEIRO 72.589,03R$            

4 INFRAESTRUTURA 166.820,07R$   
FÍSICO 50% 50%

FINANCEIRO 83.410,03R$              83.410,03R$            

3 MOVIMENTAÇÃO DE  TERRA 4.175,53R$        
FÍSICO 100%

FINANCEIRO 9.730,25R$                

1 100%5.091,16R$        
FINANCEIRO 5.091,16R$                

2 DEMOLIÇÃO 2.994,52R$        
FÍSICO 100%

FINANCEIRO 2.994,52R$                

FÍSICO
SERVIÇOS PRELIMINARES

Item MÊS 1 MÊS 2FÍSICO/FINANCEIROETAPAS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PLANILHA DE REFERÊNCIA (NÃO DESONERADO)

SINAPI 09/22 

SETOP 06/22 | SICRO-MG 10/22

PRAZO DE OBRA

90 DIAS

MÊS 3

OBJETO:  CONSTRUÇÃO DE PONTE MISTA DE AÇO E CONCRETO - PONTEDA PRAINHA
LOCAL:  PALMA - MG

PROPONENTE:  SECRETARIA DE OBRAS

PRAÇA GETÚLIO VERGAS, Nº 26 – CENTRO – CEP 36.750-000 – PALMA/MG (32)3446-1118

__________________________________
PABLO JOSÉ LIMA DA SILVA

ENGENHEIRO CIVIL - CREA-MG 338191
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