> CRONOGRAMA FISICO E FINANCEIRO
BDMG
o umis a, INFORMAGOES GERAIS

Municipio: PALMA-MG

Projeto: REVITALIZAGAO CALGADAO DR. MARCO ANTONIO

Responséavel Técnico: ANA CARLA ESTEVANIM GONCALVES

N° CREA/CAU: CREA-MG 199827/D

Data: 09/12/2019
e Descrigéo Valor dos Servigos 01° MES 02° MES 03° MES 04° MES 05° MES 06° MES

Grandes Itens (Etapas da obra) R$ Peso % R$ Peso % R$ Peso % R$ Peso % R$ Peso % R$ Peso % R$ Peso %

1 INSTALACOES INICIAIS DA OBRA 4.045,95 [ 1,19% 4.045,95 | 100,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00%
2 DEMOLIGAO 28.675,81 | 8,44% 28.675,81 | 100,00% 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00%
3 MOVIMENTO DE TERRA 10.422,89 | 3,07% 10.422,89 | 100,00% 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00%
4 DRENAGEM PLUVIAL 18.763,24 | 552% 12.000,00 |  63,95% 217474 | 11,59% - 0,00% 458850 |  24,45% - 0,00% - 0,00%
5 PAVIMENTAGAO 87.043,02 | 25,62% 0,00% 0,00% 87.043,02 | 100,00% 0,00% - 0,00% - 0,00%
6 REFORMA BANHEIROS 18.987,78 | 5,59% - 0,00% 2.37433 | 12,50% 0,00% 7.625,67 | 40,16% 8.987,78 | 47,33% 0,00%
7 REFORMA CORETO 16.316,22 | 4,80% 0,00% 2.113,78 | 12,96% 14.202,44 | 87,04% 0,00% - 0,00% - 0,00%
8 AREA DE CONVIVENCIA 22.300,20 | 6,56% - 0,00% 3536,25 | 15,86% 18.763,95 | 84,14% - 0,00% - 0,00% - 0,00%
9 PERGOLADO 8.629,18 | 2,54% - 0,00% 2.644,29 | 30,64% 0,00% 5.984,89 | 69,36% 0,00% - 0,00%
10 MOBILIARIO URBANO 16.776,69 | 4,94% - 0,00% 4.659,33 | 27,77% 0,00% 6.802,96 | 40,55% 5.314,40 | 31,68% 0,00%
11 REVESTIMENTOS CERAMICOS 43.411,16 | 12,78% - 0,00% - 0,00% - 0,00% 20.000,00 |  46,07% 23.411,16 | 53,93% 0,00%
12 ILUMINAGAO 37.961,12 | 11,17% - 0,00% 3257377 | 85,81% - 0,00% 2.756,45 7,26% 2.630,90 6,93% 0,00%
13 REFORMA RELOGIO 7.012,14 | 2,06% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% 7.012,14 | 100,00% 0,00%
14 PINTURA GERAL 2.805,71 | 0,83% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% 2.805,71 | 100,00% 0,00%
15 FAIXA DE PEDESTRE ELEVADA 8.702,22 | 2,56% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% 8.702,22 | 100,00% 0,00%
16 SINALIZAGAO VIARIA 1.346,06 | 0,40% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% 1.346,06 | 100,00% 0,00%
17 OUTROS 6.555,44 | 1,93% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% 6.555,44 | 100,00% 0,00%
18 - - | 0,00% - - - - - -
19 - - | 0,00% - - - - - -
20 - - | 0,00% - - - - - -
21 - - | 0,00% - - - - - -
22 - - | 0,00% - - - - - -
23 - - | 0,00% - - - - - -
24 - - | 0,00% - - - - - -

\ TOTAIS \ 339.754,83 | 100,00%] 55.144,65 | 16,23%) 50.076,49 |  14,74%) 120.009,41 |  35,32%| 47.758,47 | 14,06%| 66.765,81 |  19,65%) - | 0,00%|

\ TOTAIS ACUMULADOS | 339.754,83 | 100,00%]| 55.144,65 | 16,23%| 105.221,14 | 30,97%| 225.230,55 |  66,29%| 272.989,02 | 80,35%|  339.754,83 | 100,00%|  339.754,83 | 100,00%)

Carimbo e Assinatura do Responsavel Técnico Paginaldel



