
Município: PALMA-MG
Projeto: REVITALIZAÇÃO CALÇADÃO DR. MARCO ANTONIO
Responsável Técnico: ANA CARLA ESTEVANIM GONÇALVES
Nº CREA/CAU: CREA-MG 199827/D
Data: 09/12/2019

Descrição
Grandes Itens (Etapas da obra) R$ Peso % R$ Peso % R$ Peso % R$ Peso % R$ Peso % R$ Peso % R$ Peso %

1  INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA             4.045,95 1,19%             4.045,95 100,00%                        - 0,00%                        - 0,00%                        - 0,00%                        - 0,00%                        - 0,00%
2  DEMOLIÇÃO           28.675,81 8,44%           28.675,81 100,00% 0,00%                        - 0,00%                        - 0,00%                        - 0,00%                        - 0,00%
3  MOVIMENTO DE TERRA           10.422,89 3,07%           10.422,89 100,00% 0,00%                        - 0,00%                        - 0,00%                        - 0,00%                        - 0,00%
4   DRENAGEM PLUVIAL           18.763,24 5,52%           12.000,00 63,95%             2.174,74 11,59%                        - 0,00%             4.588,50 24,45%                        - 0,00%                        - 0,00%
5  PAVIMENTAÇÃO           87.043,02 25,62% 0,00% 0,00%           87.043,02 100,00% 0,00%                        - 0,00%                        - 0,00%
6  REFORMA BANHEIROS           18.987,78 5,59%                        - 0,00%             2.374,33 12,50% 0,00%             7.625,67 40,16%             8.987,78 47,33% 0,00%
7  REFORMA CORETO           16.316,22 4,80% 0,00%             2.113,78 12,96%           14.202,44 87,04% 0,00%                        - 0,00%                        - 0,00%
8  ÁREA DE CONVIVÊNCIA           22.300,20 6,56%                        - 0,00%             3.536,25 15,86%           18.763,95 84,14%                        - 0,00%                        - 0,00%                        - 0,00%
9  PERGOLADO             8.629,18 2,54%                        - 0,00%             2.644,29 30,64% 0,00%             5.984,89 69,36% 0,00%                        - 0,00%
10  MOBILIÁRIO URBANO           16.776,69 4,94%                        - 0,00%             4.659,33 27,77% 0,00%             6.802,96 40,55%             5.314,40 31,68% 0,00%
11  REVESTIMENTOS CERÂMICOS           43.411,16 12,78%                        - 0,00%                        - 0,00%                        - 0,00%           20.000,00 46,07%           23.411,16 53,93% 0,00%
12  ILUMINAÇÃO           37.961,12 11,17%                        - 0,00%           32.573,77 85,81%                        - 0,00%             2.756,45 7,26%             2.630,90 6,93% 0,00%
13  REFORMA RELÓGIO             7.012,14 2,06%                        - 0,00%                        - 0,00%                        - 0,00%                        - 0,00%             7.012,14 100,00% 0,00%
14  PINTURA GERAL             2.805,71 0,83%                        - 0,00%                        - 0,00%                        - 0,00%                        - 0,00%             2.805,71 100,00% 0,00%
15  FAIXA DE PEDESTRE ELEVADA             8.702,22 2,56%                        - 0,00%                        - 0,00%                        - 0,00%                        - 0,00%             8.702,22 100,00% 0,00%
16  SINALIZAÇÃO VIÁRIA             1.346,06 0,40%                        - 0,00%                        - 0,00%                        - 0,00%                        - 0,00%             1.346,06 100,00% 0,00%
17  OUTROS             6.555,44 1,93%                        - 0,00%                        - 0,00%                        - 0,00%                        - 0,00%             6.555,44 100,00% 0,00%
18                                                                       -                        - 0,00%                        -                        -                        -                        -                        -                        -
19                                                                       -                        - 0,00%                        -                        -                        -                        -                        -                        -
20                                                                       -                        - 0,00%                        -                        -                        -                        -                        -                        -
21                                                                       -                        - 0,00%                        -                        -                        -                        -                        -                        -
22                                                                       -                        - 0,00%                        -                        -                        -                        -                        -                        -
23                                                                       -                        - 0,00%                        -                        -                        -                        -                        -                        -
24                                                                       -                        - 0,00%                        -                        -                        -                        -                        -                        -

339.754,83 100,00% 55.144,65 16,23% 50.076,49 14,74% 120.009,41 35,32% 47.758,47 14,06% 66.765,81 19,65% - 0,00%
339.754,83 100,00% 55.144,65 16,23% 105.221,14 30,97% 225.230,55 66,29% 272.989,02 80,35% 339.754,83 100,00% 339.754,83 100,00%
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