> BDMG CRONOGRAMA FISICO E FINANCEIRO

BANCO DE DESENVOLVIMENTO

D MinAS SERAIS INFORMACOES GERAIS
Municipio: PALMA
Projeto: INFRAESTRUTURA: PAVIMENTAGAO, REDE DE ESGOTO E AGUA POTAVEL - BAIRRO / LOTEAMENTO MARIO CELSO F. PINTO
Responsavel Técnico: MARIA HELENA ELMOR MOOR
N2 CREA/CAU: 38.030/D
Data: 11/11/2019

CRONOGRAMA FiSICO E FINANCEIRO

ltem Descricao Valor dos Servicos 012 MES 02° MES 03¢ MES 04° MES 05° MES 06° MES

Grandes Itens (Etapas da obra) R$ Peso % R$ Peso % R$ Peso % R$ Peso % R$ Peso % R$ Peso % R$ Peso %

1 SERVICOS PRELIMINARES 6.093,75 1,10% 6.093,75 | 100,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00%
2 PAVIMENTAGAO COM PMF 388.344,33 | 69,94% 58.251,65 15,00% 58.251,65 15,00% 58.251,65 15,00% 58.251,65 15,00% 58.251,65 15,00% 97.086,08 25,00%
3 REDE AGUA POTAVEL 28.207,43 | 5,08% 5.641,49 20,00% 5.641,49 20,00% 5.641,49 20,00% 5.641,49 20,00% 5.641,49 20,00% 0,00%
4 REDE DE ESGOTO 132.632,78 | 23,89% 26.526,56 20,00% 26.526,56 20,00% 26.526,56 20,00% 26.526,56 20,00% 26.526,56 20,00% 0,00%
TOTAIS 555.278,29 | 100,00% 96.513,44 17,38% 90.419,69 16,28% 90.419,69 16,28% 90.419,69 16,28% 90.419,69 16,28% 97.086,08 17,48%

TOTAIS ACUMULADOS 555.278,29 | 100,00% 96.513,44 17,38% 186.933,13 33,66% 277.352,82 49,95% 367.772,52 66,23% 458.192,21 82,52% 555.278,29 | 100,00%
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