
Município: PALMA
Projeto:   INFRAESTRUTURA:  PAVIMENTAÇÃO, REDE DE ESGOTO E ÁGUA POTÁVEL - BAIRRO / LOTEAMENTO MÁRIO CELSO F. PINTO
Responsável Técnico:  MARIA HELENA ELMOR MOOR
Nº CREA/CAU:  38.030/D
Data: 11/11/2019

Descrição
Grandes Itens (Etapas da obra) R$ Peso % R$ Peso % R$ Peso % R$ Peso % R$ Peso % R$ Peso % R$ Peso %

1  SERVIÇOS PRELIMINARES            6.093,75 1,10%            6.093,75 100,00%                       -   0,00%                       -   0,00%                       -   0,00%                       -   0,00%                       -   0,00%
2  PAVIMENTAÇÃO COM PMF        388.344,33 69,94%          58.251,65 15,00%          58.251,65 15,00%          58.251,65 15,00%          58.251,65 15,00%          58.251,65 15,00%          97.086,08 25,00%
3  REDE ÁGUA POTÁVEL          28.207,43 5,08%            5.641,49 20,00%            5.641,49 20,00%            5.641,49 20,00%            5.641,49 20,00%            5.641,49 20,00% 0,00%
4  REDE DE ESGOTO        132.632,78 23,89%          26.526,56 20,00%          26.526,56 20,00%          26.526,56 20,00%          26.526,56 20,00%          26.526,56 20,00% 0,00%

555.278,29       100,00% 96.513,44         17,38% 90.419,69         16,28% 90.419,69         16,28% 90.419,69         16,28% 90.419,69         16,28% 97.086,08         17,48%

555.278,29       100,00% 96.513,44         17,38% 186.933,13       33,66% 277.352,82       49,95% 367.772,52       66,23% 458.192,21       82,52% 555.278,29       100,00%

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO
INFORMAÇÕES GERAIS

06º MÊS

TOTAIS

TOTAIS ACUMULADOS

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

Item
Valor dos Serviços 01º MÊS 02º MÊS 03º MÊS 04º MÊS 05º MÊS
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